Phụ lục 3: KẾ HOẠCH HỖ TRỢ THỦ TỤC LỰA CHỌN NHÀ ĐÀU TƯ 
( Kèm theo Quyết định số ……./QĐ-UBND ngày….. tháng …. năm 2020)
	Stt
	Tên công việc
	Thời gian hoàn thành 
(tối đa)
	Đơn vị

chủ trì
	Đơn vị 

phối hợp
	Kết quả

thực hiện

	1. 
	Lập hồ sơ điều chỉnh đồ án điều chỉnh QH chung xây dựng KCN Phú Bài giai đoạn IV 
	Đã thực hiện
	BQL Khu KT,CN
	Đơn vị tư vấn
	Đồ án 
điều chỉnh

	2. 
	Thẩm định, hồ sơ điều chỉnh đồ án điều chỉnh QH chung xây dựng KCN Phú Bài giai đoạn IV
	Đã thực hiện
	Sở Xây dựng
	BQL Khu KT,CN, đơn vị tư vấn
	Báo cáo số 1276/TĐ-SXD ngày 04/5/2020

	3. 
	Lấy ý kiến Bộ Xây dựng về đồ án điều chỉnh QH chung xây dựng KCN Phú Bài giai đoạn IV
	Đã thực hiện
	UBND tỉnh
	Sở Xây dựng, BQL Khu KT,CN
	Công văn 3695/UBND-QHXT ngày 06/5/2020

	4. 
	Tham gia ý kiến về điều chỉnh QH chung xây dựng KCN Phú Bài giai đoạn IV
	Đã thực hiện
	Sở Xây dựng
	UBND tỉnh, BQL Khu KT,CN, Sở Xây dựng.
	Công văn của Bộ Xây dựng

	5. 
	Phê duyệt điều chỉnh QH chung xây dựng KCN Phú Bài giai đoạn IV
	Đã thực hiện
	UBND tỉnh
	Sở Xây dựng, BQL Khu KT,CN
	Quyết định 1316/QĐ-UBND ngày 03/6/2020

	6. 
	Trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục, thông tin kêu gọi đầu tư dự án 
	Trước 05/6/2020
	Sở KHĐT 
	BQL Khu KT,CN, sở, ngành liên quan 
	Công văn

	7. 
	Phê duyệt danh mục, thông tin kêu gọi đầu tư dự án
	Trước 08/6/2020
	UBND tỉnh
	Sở KHĐT BQL Khu KT,CN
	Quyết định

	8. 
	Công bố danh mục, thông tin kêu gọi đầu tư dự án
	(30 ngày) Từ 08/6/2020 đến 08/7/2020
	BQL Khu KT,CN
	Các sở, ngành liên quan
	Quyết định; đăng tải trang Thông tin điện tử

	9. 
	Báo cáo UBND tỉnh kết quả kêu gọi đầu tư và thống nhất chủ trương thực hiện các thủ tục tiếp theo về đầu tư dự án
	09/7/2020
	BQL Khu KT,CN
	-
	Công văn

	Trường hợp có 01 nhà đầu tư đáp ứng thông tin kêu gọi đầu tư dự án

	10. 
	Văn bản thống nhất chủ trương thực hiện các thủ tục cấp phép đầu tư dự án
	13/7/2020
	UBND tỉnh
	BQL Khu KT,CN, Sở KHĐT
	Công văn

	11. 
	Nộp hồ sơ đăng ký đầu tư dự án để thẩm định cấp QĐCTĐT
	14/7/2020
	Nhà đầu tư
	BQL Khu KT,CN
	Hồ sơ đăng ký đầu tư 
dự án

	12. 
	Nộp hồ sơ thẩm định nhu cầu sử dụng đất dự án
	14/7/2020
	Nhà đầu tư
	BQL Khu KT,CN
	Hồ sơ thẩm định nhu cầu sử dụng đất dự án

	13. 
	Nộp hồ sơ thẩm định đánh giá tác động môi trường
	14/7/2020
	Nhà đầu tư
	BQL Khu KT,CN
	Hồ sơ ĐTM 
dự án

	14. 
	Thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện cho thuê đất thực hiện dự án
	(15 ngày) Trước 29/7/2020
	BQL Khu KT,CN
	Các cơ quan liên quan
	Quyết định thẩm định nhu cầu SDĐ, điều kiện cho thuê đất dự án

	15. 
	Thẩm định đánh giá tác động môi trường
	(30 ngày)

Trước  14/8/2020
	BQL Khu KT,CN
	BQL Khu KT,CN, Nhà đầu tư
	Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường của Bộ TNMT

	16. 
	Lấy ý kiến các Bộ, sở liên quan thẩm định dự án đầu tư và gửi 02 bộ hồ sơ cho Bộ KHĐT
	(03 ngày)

Trước 17/7/2020
	BQL Khu KT,CN
	Sở KHĐT
	Công văn

	17. 
	Tham gia ý kiến thẩm định dự án đầu tư
	(15 ngày)

Trước 03/8/2020
	BQL Khu KT,CN
	Sở KHĐT
	Công văn gửi Ban Quản lý và Bộ KHĐT của các Bộ, sở được lấy ý kiến

	18. 
	Báo cáo UBND tỉnh xem xét, có ý kiến gửi Bộ KHĐT về hồ sơ đầu tư dự án
	(07 ngày)

Trước 10/8/2020
	BQL Khu KT,CN
	Sở KHĐT
	Công văn và dự thảo Báo cáo gửi Bộ KHĐT.

	19. 
	Báo cáo thẩm định hồ sơ đăng ký đầu tư dự án
	(15 ngày)

Trước

25/8/2020
	BQL Khu KT,CN phối hợp Bộ KHĐT
	Sở KHĐT
	Báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

	20. 
	Văn bản Quyết định chủ trương đầu tư dự án
	(07 ngày) Trước 01/9/2020
	BQL Khu KT,CN phối hợp Bộ KHĐT
	Sở KHĐT
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

	Trường hợp có từ 02 nhà đầu tư trở lên đáp ứng thông tin kêu gọi đầu tư dự án

	21. 
	Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả kêu gọi đầu tư và thống nhất chủ trương đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án
	10/7/2020
	UBND tỉnh
	BQL Khu KT,CN
	Công văn

	22. 
	Văn bản thống nhất chủ trương đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án
	24/7/2020
	UBND tỉnh
	BQL Khu KT,CN
	Công văn của Thủ tướng Chỉnh phủ 

	23. 
	Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo Nghị định 25/2020/NĐ-CP
	(Khoảng 321 ngày)

Từ 24/7/2020 đến 10/6/2021
	BQL Khu KT,CN
	Các sở, ngành liên quan
	Tổ chức 
đấu thầu

	24. 
	Ký hợp đồng thực hiện dự án
	Tháng 6/2021
	BQL Khu KT,CN
	Nhà đầu tư
	Hợp đồng
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